

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник відділу капітального будівництва Миргородської міської ради



«14» листопада 2019 р.

Богаєнко М.М.

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні Робочої групи для супроводу субпроектів НКПВУ
протокол № 2 від «14» листопада 2019 р.

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

1. "Реконструкція Центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/
(шифр, назва відповідно до проектної заявки/наказу Міністерства)
2. "Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/
(шифр, назва відповідно до проектної заявки/наказу Міністерства)

Кінцевий бенефіціар: Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТІВ НКПВУ

Завдання *	Строки реалізації**		Результати впровадження***	Відповідальні органи/особи****	Ресурси*****
	початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
1. ОЦІНКА ПОТРЕБ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ СУБПРОЄКТІВ					
Організувати та провести оцінку потреб мешканців (у тому числі ВПО) м.Миргорода у відновленні соціальної інфраструктури, включаючи потреби вразливих груп населення	IV квартал 2018	I квартал 2019	Протоколи громадських слухань, результати опитування думки мешканців м.Миргорода, витяг зі Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону	Заступник міського голови С.Ю.Михайленко	Приміщення, консультації, засідання ради мікрорайону, засідання Громадської ради, депутатські комісії
Оцінити екологічні та соціальні впливи субпроектів на відповідність стандартам ЄІБ та розробити заходи управління	IV квартал 2019	IV квартал 2019	Таблиця оцінки екологічних та соціальних впливів та ризиків субпроектів, заходів управління/реагування (Додаток 1)	Робоча група для супроводу проєктів у рамках НКПВУ (далі – РГ)	Приміщення, засідання РГ
Провести аналіз ризиків впровадження субпроектів та розробити заходи реагування	IV квартал 2019	IV квартал 2019	Таблиця оцінки екологічних та соціальних впливів та ризиків субпроектів і заходів управління/реагування (Додаток 1)	РГ	Приміщення, засідання РГ
2. ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ					
Ухвалити та забезпечувати виконання Плану залучення зацікавлених сторін до реалізації субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	План залучення зацікавлених сторін (Додаток 2); проведені заходи, передбачені Планом	РГ	Приміщення, засідання РГ
Визначити та провести аналіз зацікавлених сторін на місцевому рівні, періодично оновлювати інформацію	IV квартал 2019	I квартал 2021	Актуальний Список зацікавлених сторін (Додаток 3)	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонам Н.Кондра	Приміщення, засідання РГ
Організувати навчання виконавців субпроектів та ключових зацікавлених сторін з питань соціального менеджменту	IV квартал 2019	II квартал 2020	Участь представників організацій, розташованих на об'єктах, підрядника, місцевих ГО у тренінгах з соціального менеджменту, інформаційних та інших заходах в рамках НКПВУ	РГ	Приміщення, засідання РГ
Створити Робочу групу з впровадження субпроектів та сприяти її діяльності	IV квартал 2019	I квартал 2021	Затверджено Положення про Робочу групу та Регламент, визначено склад, призначено голову, секретаря, протоколи засідань ради/групи	Заступник міського голови С.Ю.Михайленко	Розпорядження міського голови

3. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБПРОЄКТІВ					
Розробити та забезпечити виконання комунікаційного плану субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Комунікаційний план субпроектів (Додаток 4), публікації на сайті Миргородської міської ради та у місцевих ЗМІ, на офіційній фейсбук-сторінці міської ради	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	Приміщення, засідання РГ
Організувати процес періодичних консультацій із зацікавленими сторонами	IV квартал 2019	I квартал 2021	План консультацій, протоколи, реєстраційні форми учасників консультацій	РГ	Приміщення, засідання РГ
Забезпечувати прозорість і підзвітність процесу впровадження субпроектів, зниження корупційних ризиків	IV квартал 2019	I квартал 2021	Тендерні процедури проведені відповідно до законодавства, відсутні корупційні діяння та прояви недоброчесної поведінки, громадськість залучена до анти-корупційного моніторингу закупівель	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	публікації у місцевих ЗМІ
Сприяти здійсненню періодичного моніторингу реалізації субпроектів за участі зацікавлених сторін, представників громадськості, фахівців ПРООН, консультантів ЄІБ	I квартал 2020	I квартал 2021	Створена Робоча моніторингова група (затверджено Положення), План моніторингу (Додаток 5), протоколи засідань моніторингової групи, проведені візити, Анкети/звіти екологічного та соціального моніторингу	Заступник міського голови, спеціаліст з екологічного і соціального моніторингу С.Ю.Михайленко	Візити на об'єкти, робочі наради
Впровадити ефективний та доступний механізм отримання пропозицій та вирішення скарг, пов'язаних з реалізацією субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Інформація про контакти для подачі пропозицій, звернень чи скарг розміщена на сайті Миргородської міської ради та інформаційних стендах на об'єктах будівництва; призначений спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, ведеться реєстр/книга обліку пропозицій і скарг	Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами Н.І.Двигало	Журнал обліку пропозицій та скарг
Інформувати ПРООН, Міністерство розвитку громад і територій про стан реалізації субпроектів та дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ /у разі запиту/	IV квартал 2019	I квартал 2021	Анкети моніторингу та фінальний звіт про реалізацію субпроектів містять інформацію про екологічні та соціальні впливи субпроектів та дотримання стандартів ЄІБ	Заступник міського голови, спеціаліст з екологічного і соціального моніторингу С.Ю.Михайленко	Відповідно до форми запиту
4. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ВПЛИВОМ СУБПРОЄКТІВ					
Забезпечити дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ під час реалізації субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Моніторингові звіти/Анкети – без порушень, звіти Технічного нагляду – без порушень; реєстр/книга обліку	Заступник міського голови, спеціаліст з екологічного і	Регулярний моніторинг

			скарги і пропозицій – відсутні скарги щодо порушення стандартів під час реалізації субпроектів	соціального моніторингу С.Ю.Михайленко	
Забезпечити завчасне та чітке інформування щодо можливих негативних впливів будівельних робіт	I квартал 2020	I квартал 2021	Повідомлення на сайті Миргородської міської ради / у місцевих ЗМІ, інформаційні та попереджувальні таблички та знаки на об'єктах будівництва	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	публікації у місцевих ЗМІ
Забезпечити уникнення/мінімізацію та компенсацію негативних екологічних і соціальних наслідків реалізації субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Впроваджені заходи реагування, передбачені таблицею оцінки впливів та ризиків субпроектів (<i>огорожа будівельних майданчиків</i>)	Заступник міського голови, спеціаліст з управління ризиками О.В.Гуржій	Відповідно до форми ризику
Сприяти посиленню позитивного соціального ефекту від впровадження субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Представники громадськості залучені до прийняття рішень; пропозиції громади та інших зацікавлених сторін враховані та реалізовані; створені додаткові переваги, що не були передбачені під час подачі заявки	РГ	Приміщення, консультації
Визначити соціальний ефект субпроектів на громаду міста Миргород після їх завершення, звітувати про результати субпроектів	IV квартал 2019	I квартал 2021	Підсумковий звіт про реалізацію субпроектів доведений до відома громади, повідомлення у місцевій пресі, на сайті Миргородської міської ради, під час прес-конференції, публічних заходів	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	публікації у місцевих ЗМІ

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ

1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ СУБПРОЕКТІВ

Очікуваний вплив ¹	Відповідність екологічним і соціальним стандартам ЄІБ так/ні	Заходи управління впливом ²
Збільшення кількості видів гуртків художньо-естетичного спрямування позашкільної освіти	так	Консультації з вихованцями щодо напрямків і видів актуальних гуртків; завчасне планування відкриття нових гуртків, їх розміщення та виділення фінансування
Збереження історико-культурної спадщини	так	Інформування громади та партнерів по історичну цінність будівель
Створення сучасних умов для позашкільної освіти	так	Врахування потреб вихованців, особливо вразливих категорій населення, ВПО
Профілактика правопорушень серед дітей та підлітків	так	Постійна педагогічна робота із учнями та вихованцями закладів, з їх батьками
Підвищення загального культурного рівня громади	так	Культурні заходи у обраних заходах відвідують члени громади міста, члени родин вихованців. Після відкриття великої концертної зали відвідати заходи зможе більша кількість людей
Створення належних умов роботи персоналу, у тому числі ВПО (до 10% персоналу)	так	До 10% персоналу закладів є ВПО
Створення нових робочих місць, у тому числі для ВПО (усього 10 місць)	так	Після відкриття Школи мистецтв будуть відкриті нові гуртки, набрані нові керівники на конкурсних засадах
Створення тимчасових робочих місць на період реконструкції	так	Моніторингова група відстежує кількість зайнятих на будівництві працівників
Створення умов для реалізації вимог Нової української школи	так	Чотири кабінету у Школі мистецтв планується виділити на потреби НУШ (Школа мистецтв та ЗОШ №1 мають спільне підвір'я)
Благоустрій прилеглих територій (освітлення, тротуари, камери відеоспостереження)	так	Паркова зона між Школою мистецтв та вулицею Гоголя буде облаштована алеями, освітленням та лавочками. Біля входу буде встановлено камери відеонагляду із підключенням до міської системи "Безпечне місто"
Підвищення рівня безпеки мікрорайону	так	Завдяки благоустрою та камерам відеонагляду, а також велодоріжкам
Підвищення енергоефективності будівель	так	Реконструкція включає енергоефективні заходи. Після реконструкції енергоменеджер міської ради проведе із працівниками тренінг щодо розумного споживання
Покращення іміджу міста завдяки створенню міської концертної зали	так	Проведення у міській концертній залі щорічних фестивалів, концертів, звітів випускників музичної школи
Створення спортивно-культурно-освітницького кварталу міста	так	У радіусі 500м знаходяться міська Спортивна школа, стадіон "Старт", Центр естетичного виховання, ЗОШ №1, Школа мистецтв. Усі заклади об'єднані велодоріжкою та маршрутними автобусами – для зручності мешканців інших мікрорайонів міста

Зупинка/перерви у роботі Центру естетичного виховання на період проведення реконструкції	ні	Переведення гуртків у інші приміщення міста, розробка графіку роботи Центру, інформування батьків та дітей
2. РИЗИКИ СУБПРОЄКТІВ		
Ризик³	Рівень ризику⁴ незначний/прийнятний/ неприйнятний	Заходи реагування на ризик⁵
Переїзд гуртків на період реконструкції закладу може призвести до втрати частини гуртків або частини залучених дітей	незначний	Завчасне створення детального плану переїзду; обрання нових місць з урахуванням потреб вихованців та специфіки гуртків
Крадіжки будівельних матеріалів	незначний	Встановлення на будівельних майданчиках камер відеоспостереження з підключенням до системи "Безпечне місто", співпраця з поліцією і правозахисними ГО, неформальними групами; організація приміщення для зберігання матеріалів; цілодобова охорона майданчика
Пошкодження об'єктів, вандалізм	прийнятний	Встановлення камер відеоспостереження з підключенням до системи "Безпечне місто", співпраця з поліцією і правозахисними ГО, неформальними групами
Ненадійні підрядники, порушення графіку виконання робіт, порушення техніки безпеки	прийнятний	Контроль підрядника замовником та моніторинговою групою
Політичні (прийдешні місцеві вибори)	незначний	Завчасне проведення роз'яснювальної роботи, робота з кандидатами
Потреба в збільшенні фінансування субпроєкту за рахунок місцевого бюджету	прийнятний	Завчасне інформування депутатів та фінансового управління міської ради
Затримка субпроєктів через переоформлення документів і переукладання договорів після створення ОТГ	незначний	Залишити юридичну особу кінцевого бенефіціара без змін; за потреби оперативно та завчасно готувати документи
Неможливість обрати підрядника через невідповідність поданої на тендер документації, відсутність достатньої кількості учасників	прийнятний	Інформувати про тендер організації, з якими кінцевий бенефіціар працював раніше та які гарно показали себе; інформувати організації, що гарно показали себе в попередніх пулах НКПВУ в інших містах
Управлінські: комунікація на місці, зміна складу робочої групи	незначний	Налагодження координаційної роботи головою РГ
Фінансовий: затримка авансових та поточних виплат	незначний	Якісно та своєчасно готувати платіжні документи, належна комунікація з МРГТ та Мінфіном
Звинувачення у корупції від "недоброзичливців", негативні повідомлення у пресі	незначний	Усі етапи висвітлювати у ЗМІ, публікувати протоколи нарад, засідань Робочої групи, результати зустрічей з підрядником. Виконувати усі роботи максимально прозоро, залучити до перевірки документації зацікавлені ГО

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації**		Результати впровадження***	Відповідальні особи****	Ресурси*****
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Визначення та аналіз зацікавлених сторін на рівні субпроектів	усі Групи	IV квартал 2018	IV квартал 2019	Список зацікавлених сторін (ЗС)	кінцевий бенефіціар – відділ капітального будівництва	приміщення
Оновлення інформації про зацікавлені сторони /за потреби, раз на півроку/	усі Групи	II квартал 2020	IV квартал 2020	Оновлений список ЗС	РГ	приміщення, засідання
2. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Інформування місцевої громади про оголошення конкурсу/відбору субпроектів НКПВУ	Групи В, С	IV квартал 2018	II квартал 2019	Публікація про оголошення конкурсу/відбору субпроектів на веб-сайті Миргородської міської ради, друкованих ЗМІ, соціальних мережах	Прес-секретар міської ради Н.Кондра	публікації у місцевих ЗМІ
Підготовка матеріалів про НКПВУ та субпроекти для інформування зацікавлених сторін	усі Групи	IV квартал 2018	IV квартал 2020	Друковані листівки – поширені під час громадських слухань, розміщені на стенді у Миргородській міській раді; електронні листівки, брошури, презентація – розміщені на сайті Миргородської міської ради	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	друкарня
Оцінка потреб громади у відновленні, проведення громадських слухань для обговорення потенційних субпроектів	Групи В, С	IV квартал 2018	II квартал 2019	Плани розвитку громад/територій, протоколи громадських слухань, обговорень, реєстраційні форми	кінцевий бенефіціар – відділ капітального будівництва	приміщення
Розробка комунікаційного плану та постійне інформування зацікавлених сторін про стан реалізації субпроектів	усі Групи	IV квартал 2019	I квартал 2021	Розроблений комунікаційний план субпроекту, щоквартальні/щомісячні публікації на веб-сайті Миргородської міської ради, інформація у інформаційному пункті оновлюється раз на квартал/місяць	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	друкарня
Організація та проведення консультацій із зацікавленими сторонами	Групи А, В	IV квартал 2018	I квартал 2021	План консультацій, порядок денний, протоколи консультацій, реєстраційні форми учасників	кінцевий бенефіціар – відділ капітального будівництва	приміщення
3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ						

Створення Робочої групи для супроводу проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, визначення обов'язків членів ради/групи	Група А (обов'язково), В (за згодою)	IV квартал 2019	IV квартал 2019	Положення про Робочу групу затверджено розпорядженням міського голови від 01.08.2019 №47-р	Секретар РГ В.Горбань	комп'ютер
Забезпечення належної роботи Координаційної ради/Робочої групи, запрошення на засідання представників громадськості	Група А (обов'язково), В (за згодою)	IV квартал 2019	I квартал 2021	Затверджений Регламент, призначено секретаря, спеціаліста по зв'язкам з зацікавленими сторонами, затверджено графік засідань; протоколи засідань Робочої групи	РГ	приміщення, засідання
Інформування про засідання Координаційної ради/Робочої групи та їх результати	усі Групи	IV квартал 2019	I квартал 2021	Публікації на веб-сайті Миргородської міської ради, персональна розсилка членам РГ	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра, Секретар РГ В.Горбань	комп'ютер, список розсилки
4. РОБОТА З ПРОПОЗИЦІЯМИ ТА СКАРГАМИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Впровадження механізму звернення з пропозиціями та вирішення скарг зацікавлених сторін та громадськості	усі Групи	IV квартал 2019	I квартал 2021	Призначено спеціаліста по роботі з пропозиціями та скаргами, форма звернення/скарги; Реєстр/журнал обліку пропозицій та скарг	Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами – Н. Двигало	Журнал обліку, приміщення
Інформування про механізм звернення з пропозиціями та вирішення скарг	Групи В, С	IV квартал 2019	I квартал 2021	Інформація про контакти для подачі пропозицій та скарг (телефон, e-mail) розміщена на сайті міської ради та інформаційних стендах на об'єктах будівництва	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	комп'ютер, друкарня
Забезпечення ефективного процесу розгляду пропозицій та вирішення скарг	Групи В, С	IV квартал 2019	I квартал 2021	Звернення та скарги зацікавлених сторін розглядаються у передбаченому порядку, відповідно до законодавства	Спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами – Н. Двигало	приміщення, робочі зустрічі
5. МОНІТОРИНГ ЗА УЧАСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ СУБПРОЄКТУ						
Створення моніторингової групи за участі зацікавлених сторін та представників громадськості	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	IV квартал 2019	I квартал 2021	Робоча моніторингова група створена; затверджено Положення про моніторингову групу та персональний склад групи	Секретар РГ В.Горбань	засідання РГ, розпорядження міського голови
Складання плану моніторингу субпроєктів та забезпечення його виконання, проведення моніторингових візитів на об'єкти будівництва	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	IV квартал 2019	I квартал 2021	Затверджені: План моніторингу субпроєктів та Анкета з індикаторами моніторингу; протоколи засідань моніторингової групи; проведені візити на об'єкти будівництва згідно з планом моніторингу; заповнені Анкети моніторингу	Голова моніторингової групи С.Михайленко	засідання, виїзди на об'єкти
Узагальнення результатів моніторингу та інформування зацікавлених сторін про такі результати	усі Групи	IV квартал 2019	I квартал 2021	Анкети та звіт за результатами моніторингу; протокол засідання моніторингової групи; презентація з результатами моніторингу; публікації на веб-сайті міської ради	Голова моніторингової групи С.Михайленко, спеціаліст по зв'язкам	засідання, публікації

					з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	
Внесення змін до процесу реалізації субпроектів з урахуванням результатів моніторингу /за потреби/	Група А	IV квартал 2019	I квартал 2021	Розроблено та впроваджено дії, необхідні для реалізації субпроектів відповідно до Плану соціального менеджменту	РГ	засідання
Оцінка соціального впливу субпроектів по завершенні, розробка рекомендацій для наступних субпроектів	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	I квартал 2021	I квартал 2021	Підсумковий звіт про результати субпроектів з рекомендаціями щодо подальших дій; презентація з інформацією про соціальний ефект субпроектів; протокол засідання Робочої групи	РГ	засідання
6. РОЗВИТОК ДОВГОСТРОКОВОГО ПАРТНЕРСТВА ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ						
Презентація результатів впровадження субпроектів для громади, обмін досвідом	Групи В, С	I квартал 2021	I квартал 2021	Прес-конференція, публічне відкриття об'єкту; публікація на веб-сайті міської ради, у місцевій пресі	Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	приміщення
Залучення зацікавлених сторін до поширення результатів субпроектів НКПВУ, впровадження майбутніх проектів у громаді	Групи А, В	I квартал 2021	I квартал 2031	Робоча група продовжує діяльність з планування та впровадження інших інфраструктурних/соціальних проектів на території м.Миргород; практика залучення громадськості до прийняття рішень є усталеною	РГ	засідання

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/
"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/

СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Група А: зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроекту, яких критично важливо залучати до процесу його впровадження через регулярне інформування, консультації, участь у заходах, звітність. При формуванні консультативно-дорадчого органу – всі зацікавлені сторони цієї групи мають бути залучені до активної співпраці у такому органі.

Група В: інші зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроект справляє той чи інший прямиий соціальний вплив. Основні механізми їх залучення до впровадження субпроекту – регулярне інформування та консультації. Важливо, щоб зацікавлені сторони цієї групи були представлені на громадських слуханнях чи інших публічних заходах, які заплановані в рамках субпроекту.

Група С: члени громади, на яких вплив субпроекту є опосередкованим, а залучення відбуватиметься, переважно, через регулярне інформування та отримання пропозицій/скарг. Рекомендується зберігати документацію щодо будь-яких проведених інформаційних заходів із залученням зацікавлених сторін цієї групи.

Зацікавлена сторона /назва, тип, підрозділ/	Потенційний рівень /високий, середній, низький/ та опис впливу на реалізацію субпроектів ¹	Очікуваний рівень /високий, середній, низький/ та опис зацікавленості у реалізації субпроектів ²	Важливість ³ /висока, середня, низька/ та механізми залучення ⁴	Контактна особа /ПІБ, посада, телефон, e-mail/
Група А: Зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроектів				
Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради (кінцевий бенефіціар)	високий, реалізація субпроектів	високий	середня, членство в РГ	М.Богаєнко, начальник, Н.Двигало, головний спеціаліст відділу, член РГ, (05355) 5-27-00, vkb_2013@ukr.net
Миргородська міська рада (власник)	високий, виділення співфінансування	високий	висока, участь у РГ	С. Михайленко, заступник міського голови, (05355) 5-22-94 e-mail: mmrada@ukr.net
Відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту міської ради	середній, координація субпроектів	високий	висока, членство у РГ	Т.Усик, начальник відділу; В.Горбань, гол. спеціаліст; члени РГ, (05355)5-33-21, e-mail: mirgorodinvest@gmail.com
Адміністрація ЦЕВ	середній, надання пропозицій, моніторинг	високий	висока, членство в РГ	А.Хоменко, директор ЦЕВ, член РГ, (05355) 5-20-89, cevmirgorod@gmail.com
Адміністрація ЗОШ №1	середній, надання пропозицій, моніторинг	високий	висока, членство в РГ	В.Фененко, директор ЗОШ №1, член РГ, (05355) 5-25-57, school1.mirgorod@gmail.com
Підрядник (реконструкція ЦЕВ)	високий, виконання робіт	високий	висока, присутність на засіданнях РГ	Буде визначено після проведення тендеру
Технічний нагляд (реконструкція ЦЕВ)	високий, здійснення технічного нагляду	середній	середня, консультації	Буде визначено після проведення тендеру
Підрядник (реконструкція ЗОШ №1)	високий, виконання робіт	високий	висока, присутність на засіданнях РГ	Буде визначено після проведення тендеру
Технічний нагляд (реконструкція ЗОШ №1)	високий, здійснення технічного нагляду	середній	середня, консультації	Буде визначено після проведення тендеру

ЗОШ №1)	нагляду			
Прес-служба Миргородської міської ради	середній, інформування громадськості	середній	висока, членство у РГ	Н.Кондра, прес-секретар міської ради, член РГ, (05355) 5-61-68, kondranata@ukr.net
Юридичний відділ Миргородської міської ради	середній, підготовка необхідної документації	середній	висока, членство у РГ	О.Федрунов, начальник, (05355) 5-21-42, e-mail: mmrada@ukr.net
Група В: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроекти здійснюють безпосередній вплив				
Персонал ЦЕВ	середній	високий	висока, консультації	І.Соколовська, зас.дир з госп.роб (098) 956-13-29, cevmirgorod@gmail.com
Персонал ЗОШ №1	середній	високий	висока, консультації	С.Кір'ян, зас.дир з госп.роб (066) 889-2802, school1.mirgorod@gmail.com
Вихованці ЦЕВ та їх батьки	середній	високий	висока, консультації	Ю.Водяник, секретар батьківської ради ЦЕВ, (068) 375-02-21, vodianikjulja@gmail.com
Батьки учнів ЗОШ №1	низький	високий	висока, консультації	І.Онищенко, голова ради школи, (066) 820-9601
Учні ЗОШ №1	середній	високий	висока, консультації	І.Городівський, президент школи, (050) 077-9837
Відділ освіти Миргородської міської ради	низький	середній	середня, консультації	Т.Колибельник, начальник відділу освіти, (05355)5-47-49, vo.mmr@ukr.net
Фінансове управління Миргородської міської ради	високий	середній	висока, членство в РГ	С.Скляр, начальник фінансового управління, член РГ, (05355) 5-27-58, finmirgorod@ukr.net
Мешканці мікрорайону "Спортивний"	середній	середній	середня, консультації	О.Залеський, голова ради мікрорайону "Спортивний", (05355) 5-29-77, vkgmirgorod@ukr.net
Громадська рада при Виконавчому комітеті Миргородської міської ради	низький	високий	висока, членство в РГ	Н.Дрімайло, голова Громадської ради, член РГ, (066) 931-7914, Drimaylo@ukr.net
Міська телестудія «Миргород»	низький	середній	висока, членство в РГ	Ошека Є.П., директор, 0505684696
Група С: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроекти здійснюють непрямий вплив				
Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	низький	низький	низька, консультації	Л.Льяшенко, начальник управління, (05355) 5-32-81, uszn1632@adm-pl.gov.ua
Відділ культури Миргородської міської ради	середній	високий	середня, консультації, запрошення на засідання РГ	Л.Педченко, начальник відділу культури, (05355) 5-68-32, kultura.mirgorod@ukr.net
Центр соціальних служб	низький	середній	низька, консультації	В.Максімова, начальник центру, (095) 397-5061, maksymovaviktoriya@gmail.com
Громада Миргородського субрегіону	низький	середній	середня, інформування мешканців телебачення та радіо; прямі контакти з сільськими головами	Сільські голови, активісти

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН					
Заходи комунікації ¹	Мета заходу	Цільова аудиторія ²	Термін/періодичність ³	Відповідальна особа/спікер ^{****}	Канали комунікації ⁴
Консультації з учнями, батьками, колективами закладів	визначити потреби, спільне прийняття рішень	учні ЗОШ №1; вихованці ЦЕВ; педколективи; батьки	перед поданням проектів на участь у НКПВУ; перед початком оздоблювальних робіт	директори закладів: ЦЕВ – А.Хоменко, ЗОШ №1 – В.Фененко	зустрічі, консультації
Створення розділу НКПВУ на офіційному сайті міста	інформування громади про хід проектів	громада міста; міста та організації; потенційні інвестори	щоразу при появі нової відповідної інформації	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційний сайт міської ради
Публікація інформації про хід проекту на офіційній сторінці міської ради у Фейсбук	інформування громади про хід проектів	громада міста	щоразу при появі нової відповідної інформації	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційна сторінка у Фейсбук
Сюжети на місцевих телебаченні та радіо	інформування громади про хід проектів	громада миргородського субрегіону	щоразу при появі нової відповідної інформації	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	телебачення, радіо
Паспорти об'єктів	інформування мешканців мікрорайону	мешканці мікрорайону	на початку будівельних робіт	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	на об'єктах
Інформування про засідання Робочої групи, оприлюднення протоколів	інформування громади, максимальна прозорість виконання	громада міста; міста та організації; потенційні інвестори	щоразу після засідань	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційний сайт міської ради
Інформування про результати моніторингу і прогрес субпроектів	інформування громади, максимальна прозорість виконання	громада міста; міста та організації; потенційні інвестори	щоразу при появі нової відповідної інформації	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційний сайт міської ради, місцеве радіо та телебачення
Інформування про наради з підрядниками	інформування громади, максимальна прозорість виконання	громада миргородського субрегіону	щоразу при появі нової відповідної інформації	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам	офіційний сайт міської ради

				Н.Кондра	
Урочисте відкриття об'єктів	інформування громади про завершення проєктів, початок експлуатації	громада міста; міста та організації; потенційні інвестори	при здачі в експлуатацію	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційний сайт міської ради, місцеве радіо та телебачення, прес-анонси

Додаток 5

до Плану соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." /PL03_02/

"Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" /PL04_07/

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ			
Заходи моніторингу ¹	Термін/періодичність ²	Відповідальна особа ^{****}	Ресурси ^{*****}
Формування моніторингової групи	29.10.2019	голова моніторингової групи С.Михайленко	засідання РГ
Візити на об'єкти, огляд документації, станів будівельних майданчиків	щокварталу від початку робіт	голова моніторингової групи С.Михайленко	об'єкти
Перевірка дотримання строків виконання робіт та екологічних і соціальних стандартів ЄІБ	постійно	голова моніторингової групи С.Михайленко	робоча документація
Бесіди з працівниками	щокварталу від початку робіт	голова моніторингової групи С.Михайленко	приміщення
Відстеження конфліктів між підрядником та техноглядом	постійно	голова моніторингової групи С.Михайленко	робоча документація
Засідання моніторингової групи	щокварталу від початку робіт	голова моніторингової групи С.Михайленко	приміщення
Інформування громади про результати моніторингу	щокварталу по формуванню звіту	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	офіційний сайт міської ради
Анкетування	щокварталу від початку робіт	спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленим сторонам Н.Кондра	зустрічі