

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступником міського голови – начальником Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради

«17» січня 2025 р.

Швайка С.О.



«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні Робочої групи з впровадження субпроєкту НКПВУ при Миргородській міській раді

протокол №1 від «17» січня 2025 р.

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТУ НАДЗВИЧАЙНОЇ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

1. PL04A_01 – «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області».

Кінцевий бенефіціар: Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради.

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТУ НКПВУ

Завдання	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні органи/осіб	Ресурси
	початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
Розробити та забезпечити виконання комунікаційного плану субпроєкту	IV квартал 2024	IV квартал 2025	Комунікаційний план субпроєкту (Додаток 4), публікації на сайті Миргородської міської ради та у місцевих медіа, на офіційній фейсбук-сторінці міської ради	РГ, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин; тел. (05355) 5-21-44,, E-mail: icd.mmgrada@ukr.net	Приміщення, засідання РГ, публікації у місцевих медіа
Організувати процес періодичних консультацій із зацікавленими сторонами	I квартал 2024	IV квартал 2025	План консультацій, протоколи, реєстраційні форми учасників консультацій	РГ	Приміщення, засідання РГ
Забезпечувати прозорість і підзвітність процесу впровадження субпроєкту, зниження корупційних ризиків	I квартал 2024	IV квартал 2025	Тендерні процедури проведені відповідно до законодавства, відсутні корупційні діяння та прояви недобросовісної поведінки, громадськість залучена до анти-корупційного моніторингу закупівель	РГ, начальник відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами - Ольга Степура, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин; тел. (05355) 5-21-44,, E-mail: icd.mmgrada@ukr.net	Приміщення, засідання РГ, публікації у місцевих медіа
Сприяти здійсненню періодичного моніторингу реалізації субпроєкту за участі зацікавлених сторін, представників громадськості, фахівців ПРООН	I квартал 2024	IV квартал 2025	Створена Робоча група (затверджено Положення), План моніторингу (Додаток 5), протоколи засідань моніторингової групи, проведені візити, Анкети екологічного та соціального моніторингу	РГ, Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	Візити на об'єкти, робочі наради
Впровадити ефективний та доступний механізм отримання пропозицій та вирішення скарг, пов'язаних з реалізацією субпроєкту	I квартал 2024	IV квартал 2025	Інформація про контакти для подачі пропозицій, звернень чи скарг розміщена на сайті Миргородської міської ради та інформаційних стендах на об'єктах будівництва; призначений спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, ведеться реєстр обліку скарг	РГ, начальник відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами - Ольга Степура	Журнал обліку пропозицій та скарг
4. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНИМ ВПЛИВОМ І РИЗИКАМИ СУБПРОЄКТУ (ІВ)					
Забезпечити дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ під час реалізації субпроєкту,	I квартал 2024	IV квартал 2025	Моніторингові звіти/Анкети – без порушень, звіти Технічного нагляду – без порушень; реєстр обліку скарг –	Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів	Регулярний моніторинг

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТУ НКПВУ

Завдання	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні органи/осіб	Ресурси
	початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
інформувати ПРООН, МРГТІ про виявлені порушення			відсутні скарги щодо порушення стандартів під час реалізації субпроєкту	Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	Публікації у місцевих медіа
Забезпечити завчасне та чітке інформування щодо можливих негативних впливів будівельних робіт	I квартал 2024	IV квартал 2025	Повідомлення на сайті Миргородської міської ради / у місцевих медіа, інформаційні та попереджувальні таблиці та знаки на об'єктах будівництва тощо	РГ, Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com , начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин; тел. (05355) 5-21-44, E-mail: icd.mmrada@ukr.net	Публікації у місцевих медіа
Забезпечити уникнення/мінімізацію та компенсацію негативних екологічних і соціальних наслідків реалізації субпроєкту	I квартал 2024	IV квартал 2025	Впроваджені заходи реагування, передбачені таблицею оцінки впливів та ризиків субпроєкту (огорожа будівельних майданчиків)	Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	Відповідно до форми ризику
Сприяти посиленню позитивного соціального ефекту від впровадження субпроєкту	I квартал 2024	IV квартал 2025	Представники громадськості залучені до прийняття рішень; пропозиції громади та інших зацікавлених сторін враховані та реалізовані; створені додаткові переваги, що не були передбачені під час подачі заявки	РГ	Приміщення, консультації
Визначити соціальний ефект субпроєкту на Миргородську МТГ після їх завершення, звітувати про результати субпроєкту	I квартал 2024	IV квартал 2025	Підсумковий звіт про реалізацію субпроєкту доведений до відома громади, повідомлення у місцевій пресі, на сайті Миргородської міської ради, під час прес-конференції, публічних заходів, медіа	РГ, Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com , начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин; тел. (05355) 5-21-44, E-mail: icd.mmrada@ukr.net	публікації у місцевих медіа

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ			
1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ СУБПРОЄКТУ			
Очікуваний вплив	Характеристика впливу Позитивний/ негативний	Заходи управління впливом	
Збереження фасаду будівлі від подальшого руйнування, та надання будівлі сучасного естетично - привабливого вигляду	позитивний	Інформування підрядників та партнерів про виконання якісно будівельних робіт	
Створення поліпшеного мікроклімату приміщень і підвищення продуктивності виробничих процесів	позитивний	Врахування потреб працівників закладу, особливо вразливих категорій населення, ВПО	
Комфортний під'їзд до будівлі та доступність МГН до потрібного спеціаліста за рахунок проведеної реконструкції вхідних груп та облаштуванням під'їзних шляхів	позитивний	Робота замовників, підрядників, зацікавлених осіб	
Поліпшення умов для надання послуг	позитивний	Після проведеної реконструкції будівлі	
Створення належних умов роботи персоналу, у тому числі ВПО (до 10% персоналу)	позитивний	До 10% персоналу закладу є ВПО	
Створення нових робочих місць, у тому числі для ВПО (усього 10 місць)	позитивний	Після реконструкції будівлі поліклініки будуть відкриті нові медичні кабінети, набрано новий медичний персонал на конкурсних засадах	
Створення тимчасових робочих місць на період реконструкції	позитивний	Моніторингова група відстежує кількість зайнятих на будівництві працівників	
Підвищення енергоефективності будівлі	позитивний	Реконструкція включає енергоефективні заходи. Після реконструкції енергоменеджер міської ради проведе із працівниками тренінг щодо розумного споживання	
2. РИЗИКИ СУБПРОЄКТУ (ІВ)			
Ризик	Рівень ризику незначний/прийнятний/ неприйнятний	Заходи реагування на ризик	
Крадіжки будівельних матеріалів	незначний	Встановлення на будівельних майданчиках камер відеоспостереження, співпраця з поліцією і правозахисними ГО, неформальними групами; організація приміщення для зберігання матеріалів; цілодобова охорона майданчика	
Пошкодження об'єктів, вандалізм	прийнятний	Встановлення камер відеоспостереження, співпраця з поліцією і правозахисними ГО, неформальними групами	
Ненадійні підрядники, порушення графіку виконання робіт, порушення техніки безпеки	прийнятний	Контроль підрядника замовником та моніторинговою групою	

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ

1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ СУБПРОЄКТУ

Очікуваний вплив	Характеристика впливу Позитивний/негативний	Заходи управління впливом
Потреба в збільшенні фінансування субпроєкту за рахунок місцевого бюджету	прийнятний	Завчасне інформування депутатів та фінансового управління міської ради
Неможливість обрати підрядника через невідповідність поданої на тендер документації, відсутність достатньої кількості учасників	прийнятний	Інформувати про тендер організації, з якими кінцевий бенефеціар працював раніше та які гарно показали себе; інформувати організації, що гарно показали себе в попередніх пулах НКПВУ в інших містах
Управлінські: комунікація на місці, зміна складу робочої групи	незначний	Налагодження координаційної роботи головою РГ
Фінансовий: затримка авансових та поточних виплат	незначний	Якісно та своєчасно готувати платіжні документи, належна комунікація між ММТГ та Мінфіном
Звинувачення у корупції від «недоброзичливців», негативні повідомлення у пресі	незначний	Усі етапи висвітлювати у медіа, публікувати протоколи нарад, засідань Робочої групи, результати зустрічей з підрядником. Виконувати усі роботи максимально прозоро, залучити до перевірки документації зацікавлені ГО

СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлена сторона /назва, тип, підрозділ/	Потенційний рівень /високий, середній, низький/ та опис впливу на реалізацію субпроєктів	Очікуваний рівень /високий, середній, низький/ та опис зацікавленості у реалізації субпроєктів	Важливість /висока, середня, низька/ та механізми залучення	Контактна особа /ПІБ, посада, телефон, e-mail/
Група А: Зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроєкту				
Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (кінцевий бенефіціар)	високий, реалізація субпроєкту	високий	середня, членство в РГ	Сергій Швайка, Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com
Миргородська міська рада (власник)	високий, виділення співфінансування	високий	висока, участь у РГ	Сергій Соломаха міський голова Миргородської міської ради (05355) 5-25-01 e-mail: mmmrada@ukr.net
Відділ стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради	високий, координація субпроєкту	високий	висока, членство у РГ	Інна Рубан начальник відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради члени РГ, (05355)5-33-21, e-mail: myrghorodinvest@gmail.com
Адміністрація КНП «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради	високий, надання пропозицій, моніторинг	високий	висока, членство в РГ	Олександр Фошин, директор КНП «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради, член РГ, (05355) 5-03-62, E-mail: mailto:myrghorod-misk.pmsd@ukr.net
Підрядник (реконструкція поліклініки)	високий, виконання робіт	високий	висока, присутність на засіданнях РГ	Олена Гаркуша, директор ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ GRUP», тел. +38 (068) 275-20-20, e-mail: smart.ug.2012@gmail.com
Технічний нагляд (реконструкція поліклініки)	високий, здійснення технічного нагляду	високий	висока, консультації	Михайло Морозов, Фізична особа підприємця Морозов Михайло Михайлович, тел. +38 (095) 121-27- 43, E-mail: misha.morozov1@ukr.net
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради	високий, інформування громадськості	високий	висока, членство у РГ	начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, E-mail: icd.mmrada@ukr.net
Відділ публічних закупівель та юридичного супроводу Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Високий, підготовка необхідної документації	високий	висока, членство у РГ	Ольга Степура, начальник відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами; ((05355) 5-61-93, e-mail: mmrada@ukr.net
Група В: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроєкт здійснюють безпосередній вплив				

Персонал поліклініки	середній	високий	висока, консультації	Іван Ярмич, завідувач господарством; тел. (050) 9177180,
КНП «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради	високий	середній	середня, консультації	Олександр Фошин, директор КНП «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради (05355) 5-03-62, e-mail: myrgorod-misk.pmsd@ukr.net
Відділ охорони здоров'я Миргородської міської ради	середній	середній	середня, консультації	Сергій Михайленко, начальник відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради, спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації субпроектів (05355) 5-25-05, e-mail: sergmig68@gmail.com
Група С: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроект здійснюють непряний вплив				
Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	низький	низький	низька, консультації	Анатолій Чорнобай, начальник управління, (05355) 5-32-81, uszn1632@adm-pl.gov.ua
Громадська рада при Виконавчому комітеті Миргородської міської ради	низький	високий	висока, членство в РГ	Ніна Дрімайло, голова Громадської ради, член РГ, (066) 931-7914, Drimaylo@ukr.net
Центр соціальних служб	низький	середній	низька, консультації	Вікторія Максимова, начальник центру, (095) 397-5061, maksymovaviktoriia@gmail.com
Мешканці Миргородської міської територіальної громади	низький	середній	середня, інформування мешканців громади через місцеве телебачення та радіо; прямі контакти з сільськими головами	Інспектори сектору по роботі із органами самоорганізації населення, активісти
Міська телестудія «Миргород»	низький	середній	середня, інформування мешканців громади через місцеве телебачення та радіо; прямі контакти з сільськими головами	Євген Ошека, директор міської телестудії «Миргород», тел. +38 (05355) 5-53-11, e-mail: mirgorod_tv@ukr.net

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
БАЗОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Інформування місцевої громади про оголошення відбору субпроєкту НКПВУ	Групи В, С	I квартал 2024	I квартал 2024	Публікація про оголошення конкурсу/відбору субпроєктів на веб-сайті Миргородської міської ради, друкованих ЗМІ, соціальних мережах	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонам Наталія Кондра	публікації у місцевих ЗМІ
Підготовка матеріалів про НКПВУ та субпроєкту для інформування зацікавлених сторін	усі Групи	I квартал 2024	IV квартал 2025	Друковані листівки – поширені під час громадських слухань, розміщені на стенді у Миргородській міській раді; електронні листівки, брошури, презентація – розміщені на сайті Миргородської міської ради, соцмережі, телебачення, радіо	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонам Наталія Кондра.	Друкарня, телебачення, радіо
Оцінка потреб громади у відновленні, проведення публічних обговорень потенційних субпроєкту	Групи В, С	IV квартал 2023	III квартал 2024	План розвитку громади, протоколи громадських слухань, реєстраційні форми, стратегія Миргородської МТГ	Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	приміщення
Розробка комунікаційного плану та постійне інформування зацікавлених сторін про стан реалізації субпроєкту	усі Групи	I квартал 2024	IV квартал 2025	Розроблений комунікаційний план субпроєкту, публікації на веб-сайті Миргородської міської ради,	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонам Наталія Кондра	Друкарня, місцеве телебачення та радіо

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
Проведення разових консультацій із зацікавленими сторонами	Групи А, В	I квартал 2024	IV квартал 2024	Порядок денний, протоколи консультацій, реєстраційні форми учасників	Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	приміщення
Впровадження механізму звернення з пропозиціями та вирішення скарг зацікавлених сторін та громадськості	Усі групи	I квартал 2024	IV квартал 2025	Призначено спеціаліста по роботі з пропозиціями та скаргами, форма звернення/скарги; реєстр/журнал обліку пропозицій та скарг	Ольга Степура, начальник відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами ; ((05355) 5-61-93, e-mail: mmgrada@ukr.net	приміщення
Інформування про механізм звернення з пропозиціями та вирішення скарг	Групи В,С	I квартал 2024	IV квартал 2025	Інформація про контакти для подачі пропозицій та скарг (телефон, e-mail) розміщення на сайті та інформаційних стендах на об'єктах будівництва	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mmgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонам Наталія Кондра	приміщення
Забезпечення ефективного процесу розгляду пропозицій та вирішення скарг	Групи В,С	I квартал 2024	IV квартал 2025	Звернення та скарги зацікавлених сторін розглядаються у передбаченому порядку, відповідно до законодавства	Ольга Степура, начальник відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами ; ((05355) 5-61-93, e-mail: mmgrada@ukr.net	Приміщення, комп'ютер
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ						
Створення Робочої групи з впровадження субпроєкту при визначення обов'язків членів ради/групи	Група А (обов'язково), В (за згодою)	I квартал 2024	IV квартал 2024	Положення про Робочу групу затверджено розпорядженням міського голови від 12 вересня 2024 року №45-р	Секретар РГ Маргарита Бойко головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради; (05355)5-33-21, e-mail: myrhorodinvest@gmail.com	комп'ютер
Забезпечення належної роботи Робочої групи, запрошення на засідання представників громадськості	Група А (обов'язково), В (за згодою)	I квартал 2024	IV квартал 2025	Затверджений склад РГ, призначено секретаря, спеціаліста по зв'язкам з зацікавленими сторонами, затверджено графік засідань; протоколи РГ	РГ	приміщення, засідання

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
Інформування про засідання Робочої групи та їх результати	усі Групи	I квартал 2024	IV квартал 2025	Публікації на веб-сайті Миргородської міської ради, персональна розсилка членам ради/групи, місцеві медіа	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; Секретар РГ Маргарита Бойко головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради; (05355)5-33-21, e-mail: myrhorodinvest@gmail.com	комп'ютер, список розсилки, місцеві медіа
Організація та проведення періодичних консультацій із зацікавленими сторонами	Групи А,В	I квартал 2024	IV квартал 2025	План консультацій, порядок денний, протоколи консультацій, реєстраційні форми учасників	РГ	приміщення, засідання
Створення моніторингової групи за участі зацікавлених сторін та представників громадськості	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	I квартал 2024	IV квартал 2025	Робоча моніторингова група створена; затверджено Положення про моніторингову групу та персональний склад групи	Секретар РГ Маргарита Бойко головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради; (05355)5-33-21, e-mail: myrhorodinvest@gmail.com	засідання РГ, розпорядження міського голови
Складання плану моніторингу субпроекту та забезпечення його виконання, проведення моніторингових візитів на об'єкти будівництва	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	I квартал 2024	IV квартал 2025	Затверджені: План моніторингу субпроектів та Анкета з індикаторами моніторингу; протоколи засідань моніторингової групи; проведені візити на об'єкти будівництва згідно з планом моніторингу; заповнені Анкети моніторингу	Голова моніторингової групи Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	засідання, виїзди на об'єкти
Узагальнення результатів моніторингу та інформування	усі Групи	I квартал 2024	IV квартал 2025	Анкети та звіт за результатами моніторингу; протокол засідання	Голова моніторингової групи кінцевий бенефіціар – Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій	засідання, публікації

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Заходи/діяльність сторін	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
зацікавлених сторін про такі результати				моніторингової групи; презентація з результатами моніторингу; публікації на веб-сайті міської ради	Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com , начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ;	
Внесення змін до процесу реалізації субпроєкту з урахуванням результатів моніторингу /за потреби/	Група А	I квартал 2024	IV квартал 2025	Розроблено та впроваджено дії, необхідні для реалізації субпроєкту відповідно до Плану соціального менеджменту	РГ	засідання
Оцінка соціального впливу субпроєкту по завершенні, розробка рекомендацій для наступних субпроєкту	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	I квартал 2026	II квартал 2026	Підсумковий звіт про результати субпроєкту з рекомендаціями щодо подальших дій; презентація з інформацією про соціальний ефект субпроєкту	РГ, Голова моніторингової групи кінцевий бенефіціар – Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	засідання
ДОВГОСТРОКОВЕ ПАРТНЕРСТВО ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ						
Презентація результатів впровадження субпроєкту для громади, обмін досвідом	Групи В, С	I квартал 2026	На постійній основі	Прес-конференція, публічне відкриття об'єкту; публікація на веб-сайті міської ради, у місцевій пресі, місцеві медіа	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com ; начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Наталія Кондра	Приміщення, місцеві медіа
Використання досвіду співпраці з зацікавленими сторонами під час впровадження інших інфраструктурних проєктів у громаді	Усі Групи	I квартал 2024	На постійній основі	Робоча група продовжує діяльність з планування та впровадження інших інфраструктурних проєктів на території Миргородської міської громади	РГ	засідання

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
Залучення зацікавлених сторін та громадськості до планування, розробки та реалізації інфраструктурних проєктів на ранніх стадіях	Групи А, В	I квартал 2024	На постійній основі	Практика залучення громадськості до прийняття рішень є усталеною та здійснюється на стадії ініціювання проєктів	РГ	засідання

до Плану соціального менеджменту субпроєкту НКПВУ
Р104А_01 – «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області»

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН

Заходи комунікації	Мета заходу	Цільова аудиторія	Термін / періодичність	Відповідальна особа/спікер	Канали комунікації
Створення розділу НКПВУ на офіційному сайті міста	інформування громади про хід проєктів	громада; міста та організації; потенційні інвестори	Щоквартально при появі нової відповідної інформації	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net	офіційний сайт міської ради
Публікація інформації про хід проєкту на офіційній сторінці міської ради у Фейсбук	інформування громади про хід проєктів	громада	Щоквартально при появі нової інформації	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net	офіційна сторінка у Фейсбук
Сюжети на місцевих телебаченні та радіо	інформування громади про хід проєктів	громада миргородського субрегіону	Щоквартально при появі нової відповідної інформації	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net , директор міської телестудії "Миргород" Євген Ошека	телебачення, радіо
Паспорт об'єкту	інформування мешканців мікрорайону	мешканці мікрорайону	на початку будівельних робіт	Підрядник, Голова моніторингової групи кінцевий бенефіціар – Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, Сергій Швайка; тел. (05355) 5-29-66; e-mail: sshvaika@gmail.com	на об'єктах
Інформування про засідання Робочої групи, оприлюднення протоколів	інформування громади, максимальна прозорість виконання	громада; міста та організації; потенційні інвестори	щоразу після засідань	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Наталія Кондра, Секретар РГ Маргарита Бойко головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради; (05355)5-33-21, e-mail: myrhorodinvest@gmail.com	офіційний сайт міської ради
Інформування про результати моніторингу і прогрес субпроєкту	інформування громади, максимальна прозорість виконання	громада; міста та організації; потенційні інвестори	Щоквартально при появі нової відповідної інформації	Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з	офіційний сайт міської ради, місцеві радіо та телебачення

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН

Заходи комунікації	Мета заходу	Цільова аудиторія	Термін / періодичність	Відповідальна особа/спікер	Канали комунікації
Урочисе відкриття об'єкту	інформування громади про завершення проєктів, початок експлуатації	громада; міста та організації; потенційні інвестори	при здачі в експлуатацію	громадськістю та зацікавленими сторонами Наталія Кондра, директор міської телестудії "Миргород" Євген Ошека РГ, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtrgada@ukr.net; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Наталія Кондра, директор міської телестудії "Миргород" Євген Ошека	офіційний сайт міської ради, місцеве радіо та телебачення, прес-анонси

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ			
Заходи	Термін/періодичність	Відповідальна особа	Ресурси
Формування моніторингової групи	31.01.2025	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	засідання РГ
Візити на об'єкти, огляд документації, огляд станів будівельних майданчиків	щокварталу від початку робіт	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	об'єкти
Перевірка дотримання строків виконання робіт та екологічних і соціальних стандартів ЄІБ	постійно	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	робоча документація
Бесіди з працівниками	щокварталу від початку робіт	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	приміщення
Відстеження конфліктів між підрядником та техногладом	постійно	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	робоча документація
Засідання моніторингової групи	щокварталу після створення моніторингової групи	Голова моніторингової групи. Заступник міського голови – начальник Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка	приміщення
Інформування громади про результати моніторингу	щокварталу по формуванню звіту	РГ, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради Наталія Кондра, директор міської телестудії «Миргород» Євген Ошека	офіційний сайт міської ради
Складання та надсилання до ГТП ПРООН Анкет моніторингу екологічних та соціальних стандартів, моніторингових звітів	щокварталу від початку робіт	РГ, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій Миргородської міської ради, спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами Віталій Логвин член РГ, (05355) 5-21-44, icd.mtgrada@ukr.net ; Секретар РГ Маргарита Бойко головний спеціаліст відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради; (05355)5-33-21, e-mail: myrhorodininvest@gmail.com	зустрічі