
 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. 

№ 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»  для забезпечення прозорості обґрунтування 

очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі, Відділ капітального будівництва 

Миргородської міської ради інформує про наступне. 

25 серпня 2023 року Відділом капітального будівництва Миргородської міської 

ради на сайті Уповноваженого органу «Рrozorro» опублікований звіт про договір, 

укладений без електронної системи закупівель за предметом: «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області (коригування)» (код ДК 021:2015 - 

45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), ідентифікатор закупівлі - UA-

2023-08-25-004282-a, опублікована на сайті Уповноваженого органу за посиланням: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-30-008045-a . 

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до розміру бюджетного 

призначення для капітального ремонту об’єктів з урахуванням обґрунтованих трудових та 

матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін, а також 

відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості 

будівництва», затверджених наказом Мінрегіону 01.11.2021 №281. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до 

державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки 

дорожнього руху: ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; Закон України 

«Про благоустрій населених пунктів»; Правила благоустрою території міста; ДБН В.2.3-

4:2015 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво; ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій», ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

 

Потреба в додаткових роботах виникла при виконанні будівельних робіт за 

договором підряду №100 від 11.05.2021 (за закупівлею з ідентифікатором UA-2021-04-02-

002872-c), які не враховані проєктно-кошторисною документацією і були виявлені в 

процесі виконання будівельних робіт, і виконання яких є обов’язковим для надання 

якісних послуг в повному обсязі та збереження прохідності та міцності дорожнього 

покриття по даному об’єкту.  

Замовник обгрунтовує наявність підстав для проведення закупівлі додаткових робіт  

за предметом: «Капітальний ремонт дороги по вул. Д.Апостола в м. Миргород 

Полтавської області (коригування)» (код ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь): 

1)   19.04.2021 у закупівлі за процедурою «відкриті торги» по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області» (код 

ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі по тексту 

протоколу  - переговорна процедура закупівлі), ідентифікатор закупівлі - UA-2021-04-02-

002872-c, відбувся аукціон.  За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій 

учасників, які надійшли для участі у вищезгаданій закупівлі, переможцем обрано 

учасника ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд», код ЄДРПОУ 03581210, та щодо якого в 

електронній системі закупівель 29.04.2021  опубліковано Повідомлення про намір укласти 

договір.  11 травня 2021 року в електронній системі закупівель на сайті Уповноваженого 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-30-008045-a


органу  опублікований договір підряду №100, укладений між замовником закупівлі – 

Відділом  капітального будівництва Миргородської міської ради, та підрядником - ПрАТ 

«Миргородський агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 03581210) на виконання  робіт з 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області» (код 

ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - Договір), з 

договірною ціною – 6 942 376,96 грн з ПДВ, що підтверджується оприлюдненим звітом 

про результати проведення процедури закупівлі;  

2) В процесі виконання основних робіт, передбачених Договором, виник ряд 

додаткових аналогічних робіт, виконання яких не було передбачено Договором в 

необхідному обсязі, але без проведення яких закінчення основних робіт та здача об’єкта в 

експлуатацію є неможливою.  

Також до відділу капітального будівництва Миргородської міської ради надходили 

численні зауваження від Підрядника про те, що виникли додаткові роботи по об’єкту і 

необхідно відкоригувати проектну документацію.  

Додаткові аналогічні будівельні роботи, які внесені в нову проектно-кошторисну 

документацію (коригування) технічно пов’язані з раніше виготовленою проектно-

кошторисною документацією та являються невід’ємною частиною проекту по 

капітальному ремонту дороги (експертний звіт (позитивний) №43306 від 24 липня 2023р., 

посилання  - https://e-construction.gov.ua/proj_exp_detail/3153919530732881005 ). 

3) Загальна вартість додаткових аналогічних робіт по об’єкту «Капітальний 

ремонт дороги по вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області (коригування)» 

(код ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 

складає 2 627 550,00 грн,  що в свою чергу, не перевищує 50% ціни основного Договору 

про закупівлю, укладеного за результатами тендера. 

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей придбання замовниками робіт, 

вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень,  може здійснюватися шляхом 

укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного 

каталогу для закупівлі товару у разі, коли  у замовника після укладення договору про 

закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з 

предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. 

Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг 

здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо 

загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного 

договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. 

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5-11, 14  пункту 

13 Особливостей замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі 

закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також зазначає підстави для 

здійснення закупівлі відповідно до цього пункту. 

Таким чином, у Замовника виникла необхідність у прийнятті рішення щодо 

здійснення Закупівель шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної системи закупівель.   
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