Співдоповідь 

відділу капітального будівництва 

про стан благоустрою у місті у 2016 році
         Згідно з «Міською програмою благоустрою  міста на 2012-2016 роки» та затвердженого 6 сесією міської ради 7 скликання № 26 від 20 січня 2016 року переліку об’єктів  на 2016 рік  за  І півріччя 2016 року на ремонт об’єктів дорожньо-мостового господарства міста Миргород, використано коштів на загальну суму 2 770,30 тис. грн. із запланованих 4 540,000 тис. грн. Роботи по ремонту доріг виконували дві підрядні організації ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» та філія «Миргородський райавтодор».

         На сьогоднішній день виконані роботи з капітального ремонту доріг по вулицях Слави, Б.Хмельницького, Луговій, Озерній, Довге Озеро, Зірковій, Харківці (ділянка дороги з тротуаром  на мосту через річку Хорол) та тротуару по вул. Шишацькій. Також розпочаті роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Раскової, Троїцькій та тротуару по вул. Гоголя на суму 1 663,24 тис. грн. із запланованих 2700,00 тис. грн., загальною площею 4668 м2.  

         Також виконані роботи з поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям на 37 вулицях міста  на суму 819,27 тис. грн. із запланованих на 2016 рік 1 120,00 тис. грн., а саме по вул. Старосвітській, Харківці, Грекова, Незалежності, Озерній, Гоголя, Хорольській, Свидницького, Багачанській, Мінзаводській, Спартаківській, Вокзальній, Наріжного, Боровиковського, Шляховиків, Д.Апостола, Я.Усика, Б.Козленків, Кашинського, Миргородських дивізій, Шишацькій, Тичини, Ведмедівка, Нафтовиків, Заливній, Воскресінській, Шевченка, Ігнатенка, Лазоренка, Котляревського, Українській, М.Грушевського, Лікарняній, Красносільській, Петрівській, дорога біля шляхопроводу. 
         На ремонт деяких доріг, у зв’язку із значними пошкодженнями асфальтобетонного покриття,  виділених коштів  виявилося недостатньо, тому частково з цільового фонду міської ради  виділялися кошти на поточний та капітальний ремонт доріг в сумі 207,90 тис. грн. Загальна площа  виконаних робіт з поточного ремонту доріг становить 3641 м2. 

         В даний час розпочаті роботи по капітальному ремонту проїзду до ДНЗ №2 «Оленка» та внутрішньобудинкового проїзду по вул. Гоголя, 156.

         В зв’язку із запровадженням об’їзного маршруту по м. Миргород виконано роботи із капітального ремонту автобусних зупинок (улаштування тимчасових зупинок) на суму 39,2 тис. грн.

         КП «Спецкомунтранс» на 2016 рік виділено коштів на придбання щебеню для щебеневої підсипки доріг в місті в сумі 180,00 тис. грн. В даний момент придбано щебеню на суму 18,5 тис. грн. та розпочато підсипку вулиць і їх грейдерування.  

         На жаль, не всі роботи заплановані до виконання в І півріччі 2016 року з поточного та капітального ремонтів доріг були виконані вчасно, в зв’язку з несприятливими погодними умовами. 

           В І півріччі 2016 року за підтримки Швейцарського центру ресурсів та консультацій з питань розвитку - «ДЕСПРО» було виконано роботи із будівництва водогонів по вул. Єрківській та по вул. В.Василевської на загальну суму 244,344 тис. грн. (в т.ч. кошти «ДЕСПРО» становлять 127,123 тис. грн.),  а також розпочато роботи по будівництву водогону по вул. Петрівській та по реконструкції водогону по вул. Почапці. Закінчені роботи по будівництву спортивного майданчика «Екстрим» на суму 138,912 тис. грн., виконано роботи по реконструкції ДНЗ №11 «Теремок» по вул. Старосвітська, 20А (басейн) на суму 200,0 тис. грн.
        Також в цьому році завершено роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції стадіону «Старт» та пройдена державна експертиза проекту. Ведуться підготовчі роботи для виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП, замовлена проектно-кошторисна документація на будівництво веледоріжок по вул. Гоголя.
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