



**МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(тридцять п'ята сесія восьмого скликання)



Р І Ш Е Н Н Я

від 12 липня 2023 року

№ 176

Про внесення змін до рішення
шістнадцятої сесії Миргородської міської ради
восьмого скликання від 18.02.2022р. № 32
"Про розроблення Комплексного плану
просторового розвитку території
Миргородської міської територіальної громади
Миргородського району Полтавської області"

Відповідно до статей 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зважаючи на перерву в процедурі формування завдання на розроблення Комплексного плану в зв'язку з військовими діями на території України, враховуючи рішення постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання від 18.02.2022р. № 32 "Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Миргородської міської територіальної громади Миргородського району Полтавської області", а саме Додаток № 2 до рішення "Календарний план підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану" викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів (Говоруха О.Б.).

Міський голова

Сергій СОЛОМАХА

**Календарний план підготовчих процедур
для розроблення Комплексного плану**

| №з/п | Завдання підготовчого етапу розроблення Комплексного плану | Вимоги до строку виконання | Строк виконання |
|------|--|---|------------------------|
| 1 | Інформування через місцеві засоби масової інформації та вебсайт Миргородської міської ради про початок розроблення Комплексного плану, порядок і строки внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами. | Прийом пропозицій протягом не менше 15 робочих днів з дати оприлюднення | червень-липень 2023р. |
| 2 | Інформування мешканців територіальної громади шляхом розміщення інформаційного повідомлення на вебсайті Миргородської міської ради щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення Комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу робочої групи та порядок подання кандидатур до неї. | Прийом заявок не менш як протягом 10 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення | червень-липень 2023р. |
| 3 | Вжиття заходів до отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів. Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання запитів до виконавчих органів суміжних територіальних громад та Полтавської ОВА. Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації та документації із землеустрою, документів державного планування, затверджених Миргородською міською радою (концепцій, стратегій, проектів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій), переліку намірів суб'єктів містобудівної діяльності, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрометеорологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території громади. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | червень-серпень 2023р. |
| 4 | Формування та затвердження персонального складу Робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану та розміщення рішення про затвердження персонального складу на вебсайті Миргородської міської ради. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | липень 2023р. |
| 5 | Визначення Робочою групою переліку | | липень- |

| №з/п | Завдання підготовчого етапу розроблення Комплексного плану | Вимоги до строку виконання | Строк виконання |
|------|--|---|------------------------|
| | основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади та порядку відбору учасників стратегічної сесії. Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін на вебсайті Миргородської міської ради про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників. | Інформування не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати проведення стратегічної сесії | серпень 2023р. |
| 6 | Визначення Робочою групою загальних пріоритетів просторового розвитку територіальної громади, у тому числі формулювання бачення перспектив розвитку територіальної громади, складання переліку пріоритетів довгострокового розвитку та визначення основних заходів щодо сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності. Визначення Робочою групою тематичних напрямів громадського обговорення. Опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення Комплексного плану. Розміщення на вебсайті Миргородської міської ради інформації щодо отриманих пропозицій до Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та забезпеченням можливості коментування користувачами вебсайту. Здійснення відбору учасників стратегічної сесії. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | липень-вересень 2023р. |
| 7 | Інформування на вебсайті Миргородської міської ради мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади про час та місце проведення стратегічної сесії. | Інформування не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати проведення стратегічної сесії | вересень 2023р. |
| 8 | Проведення стратегічної сесії | - | вересень 2023р. |
| 9 | Узагальнення Робочою групою напрацювань стратегічної сесії у вигляді проекту протоколу стратегічної сесії | Вимог щодо строків проведення не встановлено | жовтень 2023р. |
| 10 | Розміщення проекту протоколу на вебсайті Миргородської міської ради із забезпеченням можливості коментування користувачами вебсайту | Не менш як 10 робочих днів | жовтень 2023р. |
| 11 | Опрацювання Робочою групою коментарів до протоколу стратегічної сесії, доопрацювання і затвердження протоколу та оприлюднення його на вебсайті Миргородської міської ради. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | листопад 2023р. |

| №з/п | Завдання підготовчого етапу розроблення Комплексного плану | Вимоги до строку виконання | Строк виконання |
|------|--|--|-----------------|
| 12 | Підготовка проєкту завдання на розроблення комплексного плану на основі протоколу стратегічної сесії. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | листопад 2023р. |
| 13 | Схвалення Робочою групою проєкту завдання на розроблення Комплексного плану та затвердження проєкту завдання на розроблення Комплексного плану замовником, публікація завдання на вебсайті Миргородської міської ради. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | грудень 2023р. |
| 14 | Визначення джерел фінансування Комплексного плану. | Вимог щодо строків проведення не встановлено | лютий 2024р. |
| 15 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення Комплексного плану та визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі". | Вимог щодо строків проведення не встановлено | травень 2024р. |
| 16 | Публікація на вебсайті календарного плану виконання робіт з розроблення Комплексного плану відповідно до укладеного договору на розроблення Комплексного плану | Вимог щодо строків проведення не встановлено | червень 2024р. |

Секретар міської ради

Олександр ГУРЖІЙ