

## Про підсумки роботи відділу капітального будівництва міської ради за 9 місяців 2023 року

### ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Одним з основних напрямів діяльності відділу є ремонт, будівництво та реконструкція об'єктів дорожньо-мостового господарства. Значна робота в місті була проведена за 9 місяців 2023 року в цьому напрямку. Це капітальні та поточні ремонти доріг, ремонт внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. В зв'язку з утворенням в 2021 році Миргородської міської територіальної громади значно збільшилася протяжність доріг, які потребують щорічного поточного ремонту та в свою чергу збільшення видатків з міського бюджету на виконання даного виду ремонту. В 2023 році на виконання поточного ремонту доріг було виділено з міського бюджету **16230,0** тис. грн. Станом на 01 жовтня 2023 року використано на поточний ремонт доріг в Миргородській міській територіальній громаді кошти в сумі **14 692,6** тис. грн.: були виконані роботи на 87 дорогах, в т.ч. на 23 дорогах в 10 селах нашої громади - Дібрівці, Вовнянці, Кибинцях, Деркачах, Трудолюбі, Петрівцях, Біликах, Руді, Зубівці, Хомутці. Роботи в поточному році на дорогах виконувалися двома способами: струменевим методом та здійснювався ямковий ремонт з застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші. В зв'язку з сприятливими погодними умовами в цьому році дані роботи ще продовжуються і планується освоїти всі виділені кошти з міського бюджету.

На капітальний ремонт доріг та тротуарів в нашій громаді з міського бюджету виділені кошти в сумі **8460,0** тис. грн. Дана сума значно менша, ніж виділялася в попередні роки до початку війни. Цих коштів явно недостатньо для всіх потреб з капітального ремонту доріг в громаді, які в значній кількості потребують відновлення дорожнього покриття в зв'язку зі зношеністю існуючого асфальтобетонного покриття. Також для уникнення руйнувань на дорогах з інтенсивним рухом, особливо на поворотах, необхідно влаштовувати або покриття з залізобетонних плит або запроваджувати нові технології, наприклад із застосуванням бетону. Тому в 2023 році на перехресті вулиць Робітнича і Промислова планується влаштувати покриття із залізобетонних плит для уникнення руйнування дорожнього покриття на повороті. Також в 2023 році продовжувалися роботи з капітального ремонту дороги по вул. Данила Апостола, куди було виділено з міського бюджету **4600,00** тис. грн. Дорога вже повністю заасфальтована, залишилося тільки влаштувати дорожню розмітку та встановити дорожні знаки. Також в поточному році проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Робітничій та плануються роботи з капітального ремонту дороги по вул. Шляховій (перехрестя вул. Шляхової з вул. Гоголя) із залізобетонних плит на загальну суму **2270,0** тис. грн. Планується виготовити ще дві проєктно-кошторисні документації: на капітальний ремонт тротуару по вул. Гурамівській від №95/18 до вул. Сорочинської та капітальний ремонт дороги від вул. Хуторянської №1 до вул. Рибальської №26.

В 2023 році проводилися роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових, внутрішньоквартальних проїздів та доріжок, де виділені кошти з міського бюджету в сумі **600,0** тис. грн. Були виконані роботи на шести об'єктах, роботи планується продовжити.

Відділом капітального будівництва контролювалося виконання поточного ремонту доріг, які знаходяться на балансі Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на спів фінансування яких в 2023 році з міського бюджету виділені кошти в сумі **9574,220** тис. грн. Це дороги загального користування місцевого значення, які проходять через населені пункти нашої громади. В поточному році із 25 таких доріг були виконані роботи на 15 дорогах, а саме:

- Миргород-Хорол;
- Миргород-Хомутець;
- Шахворостівка-Трудолюб;
- Гадяч-Миргород-Бакумівка-Зубівка;
- Миргород-Поділ-Вовнянка;
- Миргород-Дібрівка-Клюшниківка;
- Глибоке-Стовбине;

- Миргород-Ключниківка-Деркачі;
- Гаркушенці-Миргород-Хорол;
- Шахворостівка-Трудолюб-Малинівка;
- Білики-/Р-42/;
- Руда-/Р-42/;
- /Р-42/-Кибинці;
- Гадяч-Миргород-Бакумівка-Зубівка-Хомутець;
- Любівщина-Ярмаки-Петрівці (роботи по якій ще проводяться).

В поточному році також була відкоригована проєктно-кошторисна документація по об'єкту : «Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гураміввлі) в м. Миргород Полтавської області», кошторисна вартість якої після коригування становить 60941,876 тис. грн замість 39124,464 тис. грн. в цінах 2021 року.

## МЕДИЦИНА

В 2023 році відділом капітального будівництва були підготовлені та подані для участі в конкурсі документи по двох об'єктах, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, де з місцевого бюджету буде компенсована лише вартість податку на додану вартість. Це такі об'єкти:

- Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172, м. Миргород Полтавської області – кошторисна вартість якого 202379,502 тис. грн;
- Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя,149-А в м. Миргород Полтавської області – кошторисна вартість 23522,929 тис. грн.

Реконструкцію лікарні планується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим в рамках Програми з відновлення України. На сьогоднішній день підписана угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мініфраструктури), Миргородською міською радою та відділом капітального будівництва Миргородської міської ради, який являється кінцевим бенефіціаром в даному проєкті. Кошти субвенції в сумі 65 000,0 тис. грн. на 2023 рік вже виділені. Невдовзі Мінінфраструктури буде погоджена тендерна документація на проведення будівельних робіт по даному об'єкту. Після визначення переможця та підписання угоди з ним, буде оформлятися дозвіл на проведення будівельних робіт. Термін реалізації даного проєкту планується на протязі двох років.

Реконструкцію поліклініки планується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Очікується підписання угоди про передачу коштів позики. Кошти субвенції в сумі 10 000,00 тис. грн. на 2023 рік вже виділені. Далі буде проведена загальна процедура відкритих торгів, оформлений дозвіл на проведення будівельних робіт, після чого розпочнеться виконання робіт.

Кожної середи відділ капітального будівництва звітується по обох об'єктах перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України про здійсненні заходи щодо реалізації проєктів.

В поточному році завершилося виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП «Миргородської лікарні інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172 в м. Миргород Полтавської області». Об'єкт введений в експлуатацію в липні 2023 року.

Також в 2023 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація по об'єкту будівництва «Реконструкція частини нежитлової будівлі під амбулаторію ЗПСМ с. Хомутець Миргородського міського ЦПМСД (з влаштуванням системи опалення) за адресою: вул. Шевченка,12-А в с. Хомутець Миргородського району Полтавської області». Роботи по об'єкту вже завершилися і об'єкт введений в експлуатацію. Завдяки даному проєкту мешканці села Хомутець та прилеглих сіл матимуть змогу отримувати якісну медичну допомогу.

## **СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

В 2023 році через відділ капітального будівництва продовжувалися та завершені будівельні роботи по об'єкту, який реалізовувався за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПУ) та коштів міського бюджету: «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 в м Миргород Полтавської області» (кошторисна вартість 33 273,755 тис. грн.) . В травні 2023 року об'єкт введений в експлуатацію. Балансова вартість об'єкту становить 32 373,74125 тис. грн., з яких 18 842,84859 тис. грн.- кошти НКПВУ; 5 537,38466 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 7 993,508 тис. грн.- кошти Фонду розвитку територій області. Завдяки реалізації даного проекту вихованці Миргородської мистецької школи імені А.П.Коломійця відділу культури міської ради отримали можливість переїхати у нове світле приміщення з великим актовим залом, де вони матимуть змогу проводити свої концерти перед мешканцями нашої громади. Реконструйована будівля також надала змогу вихованцям центру естетичного виховання поліпшити свій культурний та духовний розвиток.

ВКБ в поточному році відкоригував проєктно-кошторисну документацію та провів закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція вхідної групи Опорного закладу освіти «Миргородський ліцей «Лінгвіст» Миргородської міської ради Полтавської області» з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика,4 в м. Миргород Полтавської області».

В вересні 2023 року відділом була проведена закупівля робіт по об'єкту «Реконструкція приміщення протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» (ясла-садок) комбінованого типу Миргородської міської ради Полтавської області за адресою: пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області». Переможцем робіт було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Лубнижитлобуд 2010», яке два роки назад працювало на цьому об'єкті в рамках міжнародного проекту Могедіко.

## **КОМУНАЛЬНА СФЕРА**

По комунальній сфері через відділ капітального будівництва проводилися роботи по заміні теплових мереж по вул. Д.Апостола в рамках проєкту «Реконструкція розподільчої теплової мережі від ТК№3 до ТК№12 котельні по вул. Прорізна,4а за адресою: вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області». Завдяки реалізації цього проєкту були замінені труби мережі теплопостачання, термін експлуатації яких вже закінчувався, на більш сучасні в поліетиленовій оболонці з аварійною сигналізацією, що продовжить термін експлуатації мереж теплопостачання. Об'єкт введений в експлуатацію.

Проводилися роботи з «Реконструкції будівлі котельні Хомутецького будинку культури за адресою: вул. Центральна,51 в с. Хомутець Миргородського району Полтавської області». Дана будівля була реконструйована під будівлю місцевої пожежної охорони. Об'єкт введений в експлуатацію, але поки що не функціонує. Планується створити комунальне підприємство місцевої пожежної охорони, що надасть змогу запобігти поширенню надзвичайної ситуації та пришвидшити ліквідації її наслідків в Хомутці та прилеглих селах нашої громади.

В даний час через відділ капітального будівництва проводиться виготовлення проєктно-кошторисної документації з будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Миргородської міської територіальної громади.

Протягом 9 місяців поточного року відділом капітального будівництва Миргородської міської ради було проведено 10 відкритих торгів з особливостями:

1) «Реконструкція розподільчої теплової мережі від ТК№3 до ТК№12 котельні по вул. Прорізна,4а за адресою: вул. Д.Апостола в м. Миргород Полтавської області» оголошеною вартістю 2 047 000,00 грн. За результатами проведення тендеру укладено договір з ПП «Метан» на суму 2 000 000,00 грн;

2) труби сталеві електрозварні з поліуретановою ізоляцією в оцинкованій оболонці «спіро» для заміни тепломережі зовнішньої прокладки, які будуть використані на об'єкті теплопостачання Миргородської міської територіальної громади – на відрізку розподільчої теплової мережі від ТК №2 до ТК №3 котельні по вул. Прорізна, 4а оголошеною вартістю 2 801 492,28 грн. За результатами проведення відкритих торгів укладений договір із Корпорацією «Енергоресурс-інвест» на суму 1 160 700,00 грн;

3) послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Петрівській в м. Миргород Полтавської області оголошеною вартістю 2 930 000,00 грн. За результатами проведення закупівлі укладений договір із ТОВ «Асфальтобетонний завод» на суму 2 919 704,00 грн.

4) послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Гоголя в м. Миргород Полтавської області оголошеною вартістю 1 745 000,00 грн. За результатами проведення відкритих торгів закупівля була скасована у зв'язку із скороченням видатків по даному об'єкту.

5) послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Робітничій в м. Миргород Полтавської області оголошеною вартістю 3 912 000,00 грн. За результатами проведення відкритих торгів закупівля була скасована у зв'язку із скороченням видатків по даному об'єкту.

6) «Реконструкція вхідної групи Опорного закладу освіти «Миргородський ліцей «Лінгвіст» Миргородської міської ради Полтавської області» з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика, 4 в м. Миргород Полтавської області» Коригування оголошеною вартістю 8 264 000,00 грн. За результатами проведеної процедури закупівлі укладений договір із ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» на суму 6 617 350,00 грн.

7) труби сталеві електрозварні з поліуретановою ізоляцією в оцинкованій оболонці «спіро» для заміни тепломережі зовнішньої прокладки, які будуть використані на об'єкті теплопостачання Миргородської міської територіальної громади – на відрізку розподільчої теплової мережі від ТК №2 до ТК №3 котельні по вул. Прорізна, 4а оголошеною вартістю 1 445 037,10 грн. за результатами проведеного тендеру укладений договір із ТОВ «Перший трубний завод» на суму 1 293 210,00 грн.

8) «Реконструкція приміщення протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» (ясла-садок) комбінованого типу Миргородської міської ради Полтавської області за адресою: пров. Тупий, 5 в м. Миргород Полтавської області» оголошеною вартістю 18 588 000,00 грн. за результатами проведеного тендеру укладений договір із ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» на суму 16 900 000,00 грн.

Також було скасовано ще дві закупівлі:

- поточний ремонт доріг і тротуарів Миргородської міської територіальної громади оголошеною вартістю 16 000,00 тис. грн.;
- «Будівництво водогону по вул. Микиші та прилеглих вулицях і провулках в м. Миргород Полтавської області»(коригування) оголошеною вартістю 4 220,00 тис. грн.

Працівниками відділу в 2023 році укладено станом на 01 жовтня 2023 року 211 договорів та додаткових угод щодо виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду, на закупівлю матеріалів; на виготовлення проектно-кошторисних документів. Підготовлено та зареєстровано в електронній системі 5 повідомлень про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з класом наслідків СС1, підготовлено та зареєстровано 6 декларацій про готовність до експлуатації об'єктів з класом наслідків СС1 та отримано 1 сертифікат готовності по об'єкту з класом наслідків СС2. На ті об'єкти, де необхідно, оформлялися дозволи на проведення земляних робіт. Своєчасно надавалися відповіді та інформації на контрольні листи з Полтавської ОВА та інших

установ та організацій. В системі електронного документообігу «Аскод» надавалися відповіді на звернення громадян в кількості 73 шт , подавалися ініціативні листи –8 шт. В системі Прозоро висвітлювалася інформація щодо укладених договорів, інформація щодо планування закупівель, оприлюднювалася інформація на Єдиному порталі використання публічних коштів, опрацьовувалася інформація щодо впровадження візуалізації міського бюджету за допомогою portalу «Відкритий бюджет» по всіх об'єктах відділу по яких передбачено фінансування в 2023 році. Було підготовлено 75 протоколів уповноваженої особи по закупівлях. Працівниками готувалися проекти рішень сесій та виконавчого комітету. У відповідності до змін сесійних рішень щодо виділення додаткових бюджетних коштів або зменшення коштів по об'єктах відділу, вносилися відповідні зміни у бухгалтерський облік. Відділом було підготовлено 279 вихідних листів, опрацьовано 81 вхідний лист. По тих об'єктах будівництва відділу, де була необхідність, працівниками відділу складалися протоколи виробничих нарад.