
 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 21 червня 2022 року                                                                                           № 41-в 

 

Про проведення розгортання, попередніх  

випробувань та дослідної експлуатації  

комплексної системи захисту інформації  

типового робочого місця стороннього  

користувача Автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру 

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК) 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини чотири статті 42 та пункту "б" частини першої статті 

33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-

005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) 

автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК): 

 

1.Затвердити склад комісії для проведення робіт з розгортання, попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього 

користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі: 

 

Голова комісії: 

Ігнатченко Л.І. – начальник земельного відділу  Миргородської міської ради; 

Члени комісії: 

Невеселий О.О. – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій  та 

комп’ютерного забезпечення Миргородської міської ради, адміністратор 

безпеки ; 

Корецький С.Г. – головний спеціаліст земельного відділу Миргородської 

міської ради. 

2.  Голові комісії забезпечити проведення робіт з: 

 розгортання ТРМ СК в термін з 22.06.2022 по 24.06.2022; 

 проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 27.06.2022 по 

29.06.2022; 

 проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 30.06.2022  по 

02.07.2022. 

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання 

на затвердження: 

 протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 05.07.2022; 

 акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 

05.07.2022; 

 акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 05.07.2022. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Острянина О.І.. 
 

 

Міський голова                   Сергій СОЛОМАХА 


