
 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 21 листопада 2018 року                    № 254 

 

Про внесення змін  до рішення 21 сесії міської ради 

сьомого скликання від 27 лютого 2017 року № 2 

"Про затвердження Програми «Модернізація 

теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород 

Полтавської області", в рамках програми 

DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО" 

 

 

Відповідно до ст. 93, 101 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про заставу», лист ОКВПТГ 

"Миргородтеплоенерго" № 2261 від 05.11.2018р., з метою реалізації проекту “Модернізація 

теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області”, в рамках програми 

DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО, міська рада 

 

в и р і  ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення 21 сесії міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2017 року 

№ 2 "Про затвердження  Програми «Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. 

Миргород Полтавської області», в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з 

НЕФКО", виклавши Таблицю 3 "Інвестиційний бюджет проекту" даної Програми в новій 

редакції: 

 

Таблиця 3. Інвестиційний бюджет проекту 

 

Назва робіт 

Всього коштів  

євро 

Кошти кредиту,  

євро 

Кошти Гранту,  

євро 

 Кошти міського бюджету, євро/грн. 

Поча

ткови

й 

план 

Скориг

ований 

план 

загальн

ий 

станом 

на 

01.11. 

2018р. 

Факт 

викор

истан

ня 

стано

м на 

01.11.

2018р

. 

Поча

ткови

й 

план 

Скор

игова

ний 

план 

загал

ьний 

стано

м 

01.11.

2018 

р. 

Факт 

вико

риста

ння 

стано

м на 

01.11

.2018

р. 

Початко

вий 

план  

Скор

игова

ний 

план 

загал

ьний 

стано

м на 

01.11.

2018р

. 

Факт 

викор

истан

ня 

стано

м на 

01.11.

2018р

. 

Початк

овий 

план   
Скоригова

ний план 

загальний 

станом на 

01.11.2018

р.    

Невикори

станий 

залишок 

скоригова

ного 

загально-

го плану 

станом на 

01.11.2018 

року 

2017 рік 

факт 

викорис

тання 

 

2018 рік 

факт 

використанн

я станом на 

01.11.2018р. 

Реконструкці

я котельні з 

заміною 

котлів та 

допоміжного 

обладнання 

351000 296835 191924 172000 200160 153120  138000 38000  

 

41 000 

 

1278079 

 

58675 

1860234 

 

 

 

19871 

610598 

 

7594 

242729 

 

31210 

1006907 

 

 

Реконструкці

я мережі 

централізован

ого 

теплопостача

ння з заміною 

трубопроводі

в та 

оптимізацією 

маршруту 

прокладання 

труб  

293000 261212 145003 82000 93540 35967  162000 132542 98377 

 

 

 

 

 

49 000 

 

1525688 

 

 

 

 

 

35130 

 

1091623 

 

 

 

 

 

24471 

 

771280 

 

 

 

 

 

 

 

 

9806 

 

293038 

 

 

 

 

 

853 

 

27305 

 

 

Реконструкці

я теплових 

вводів 

238000 131495 100358 194000   0 105155 94640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



житлових 

будинків з 

встановлення

м ІТП 

44 000 

 

1384000 

26340 

 

828795 

 

20622 

 

651501 

0 5 718 

 

177294 

 

Всього 

фінансове 
забезпечення 

Проекту 

882000 689542 437285 448000 293700 189087 300 000  275697 193017 

134 000 

 

4187767 

120145 

 

3780652 

64964 

 

2033379 

17400 

 

535767 

37781 

 

1211506 

 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять дев'ятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 31 серпня 2018 року № 196 "Про внесення змін до рішення 21 сесії міської ради 

сьомого скликання від 27 лютого 2017 року № 2 "Про затвердження Програми "Модернізація 

теплового району "Авіамістечко" в м.Миргород Полтавської області", в рамках програми 

DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО". 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

бюджету, інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.), з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики (Говоруха О.Б.). 

 

 

 

Міський голова      С. П. Соломаха



 


